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NACHHALTIGES HANDELN iLE

Die Nachhaltigkeitsstrategie von ILF
stellt die Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen in den Mittelpunkt der
ILF-Geschéftstatigkeit.

Die Losungen, die ILF fiir Projekte liefert,
stimmen mit folgenden Zielen liberein:
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2. Motivation Kostenermittlung mit Elementen

UNVOLLSTANDIGES
BUDGET
LAUFENDE KOSTEN- FEHLENDE
STEUERUNG IN
ROLEKTPHASEN KOSTENSTRUKTUR
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BUDGETERSTELLUNG & KOSTENSCHATZUNGEN INNERHALB DES PROJEKTLEBENSZYKLUS

EINFUHRUNGSPHASE

Projekt Idee

Uberwachung, Kontrolle und

1. zu groBer Sprung Kostenkorridor 30% zu 2%
2. keine Reaktionsmaglichkeit gegeben
3. Bei Korrektur Riickschritt bis Ende Entwurfsplanung erforderlich

I Ohne ,Design to Cost* (DTC)
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t Ende Einfiihrungsphase
Vorentwurfsplanung

PLANUNGSPHASE AUSFUHRUNGSPHASE
Grobkonzept (Flachenlayout, Masterplan)
ikation ohne Projektgrundlage und ohne Kostenstruktur
Plausibilitatspriifung Grobkonzept tiber &hnliche Projekte ohng GréRenvergleich

é Entwurfsplanung

_ Einreichplanun
| ¢
| Priifung Entwurf anhand m2 BGF

Baubesq

Y
heid (Behdrdenverfahren abge

Ausschreibung

mit Referenzpreisen ahnlicher P

L: 2%/ H: +2%

schlossen)

rojekte

t Ende Planungsphase
[ Ausfiihrungsplanung

Uberarbeiten des Projektes ab Ende Entwurf

Kostenkontroll

Detailplanung

Vergleich Angebot nach LV m

Ermittiung der Gesamtkosten

Ende Ausfiihrungsphase

Berichterstattung

it Kostenschatzung Basis m2 BGF

Keine Akfivitat
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Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER)
Kostenentwicklung, Kosteniibersicht
Quelle: https://www.flughafen-berlin-kosten.de/
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Datum Geplante Kosten Geplanter Eréffnungstermin

2006, September 2 Mrd.€ 30.10.2011
2018, Februar 6,44 Mrd. € 31.12.2021
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3. ILF Lésung Kosten mit Elementen

SCHRITT 3

e Export BIM - Model im

Revit IFC - Format

Bauteil e FEinlesen der IFC Datei
ILF Kosten in ABK
Gebaude
3D

SCHRITT 4 I

o Bidirektionale
Verkniipfung zwischen
Kosten und Modell

o Bereitstellung dynam.

Interface zur

Kostenauswertung

BIM SCHRITT 2 R
Interop
Settings o Klassifizierung von
Revit-Element
e Verknipfung der
Information aus ABK
(EH.-Preis, Mng.,...)

ABK
Elemente

Revit
Workflow

SCHRITT 1 R

o Erstellen 3D - Modell
mit Projektbauteilen

o Freigabe Geometrie

(3D-Modell) durch AG

SCHRITT 5

Modellelement (*.IFC) wird
ABK - Element zugeordnet
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Modellierung
abgeschlossen

ABK Elemente
Definiert

3. ILF Losung Kosten mit Elementen

Modellelemente

Klassifizieren

ABK Elemente
(ExcelFile) serreessnaassaeaad Peessnnsenieane,
Klassifizierungs-
: tabelle It ABK

firr Revit BIM
ABK Interop-Tool

spezifische

Klassifizierung

vorbereiten

Revit Modell

Revit Modell
(Elemente
klassifiziert)

Elementkosten

und Element
Parameter
schreiben

Dynamo Skript

ermitteln

IFC File

Revit Modell
(Kosten an

Modellelemente

angehangt)

IFC Export

fir weitere BIM
Workflows

—QO

"KostenTacha"

in Revit
(Bauteilliste)
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3. ILF Losung Kosten mit Elementen

Export aus ABK

Nummer Kurzbezeichnung

Einzelpreis

ColorScheme

Az Beton C25/30 auf C30/37 [m3] €
Stb-Wand C25/30 B2, ohne AFB,Bew.100kg/m3 [m3] €

Kautschuk/Sockel Alu,Schwimm.Heizestr., MW, Schiittung[m2] €

Stb-Decke C25/30 B2,20cm, ohne AFB [m2] €

2121 Stb-Decke C25/30 B2,30cm, ohne AFB [m2] @18 m2 | €

2123 Stb-Decke C25/30 B2,40cm, ohne AFB [m2] @18 m2 €

2155 Az Beton C25/30 auf C35/45 [m3] @18 m3 €
Stb-Wand C25/30 B2,20cm, ohne AFB [m2] @18 m2 €

| 2198 |Stb-Wand C25/30 B2,30cm, ohne AFB [m2] @18 m2 | €
Stb-Stitze, rund, @ 30cm, C25/30 B2 [m] @18 m €

Stb-Stiitze, rund, @ 40cm, C25/30 B2 [m] @18 m €

Stb-Stiitze, rund, C25/30 B2,Bew.300kg/m3 [m3] @18 m3 €

Feinsteinzeug 300x300mm, Schwimm.Heizestr., MW, Schiitt.[m2] @18 m2 | €
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TITLE

DESCRIPTION
VERSION

FUNCTION

NUMBER PARAMETER

DESCRIPTION PARAMETER
NUMBER

RVT - ABK
Schnittstelle Revit ABK
A

Element

IfcDescription

ABK_Elementbeschreibung
DESCRIPTION

LEVEL

REVIT CATEGORY

0 ABK Klassifizierungen 1
A STB Wand 2
Stb-Wand C25/30 B2, chne AFB,Bew.100kg/m3 [m3] @18 3 |-2000011
Stb-Wand C25/30 B2,20cm, ohne AFB [m2] @18 3 -2000011
2198 Sth-Wand C25/30 B2,30cm, chne AFB [m2] @18 3 |-2000011
B Geschossdecken 2
Stb-Decke C25/30 B2,20cm, ohne AFB [m2] @18 3 -2000032
2121 Sth-Decke C25/30 B2,30cm, ohne AFB [m2] @18 3 |-2000032
2123 Sth-Decke C25/30 B2,40cm, ohne AFB [m2] @18 3 -2000032
C FuBbodenbelag 2
2005 Kautschuk/Sockel Alu,Schwimm.Heizestr, MW,Schiittung[m2] @18 3 |-2000032
Feinsteinzeug 300x300mm,Schwimm.Heizestr, MW, Schiitt.[m2] @18 3 |-2000032
_ Tragwerksstiitzen 2
Sth-Stitze, rund, @ 30cm, C25/30 B2 [m] @18 3 |-2001330
Stb-Stltze, rund, @ 40cm, C25/30 B2 [m] @18 3 -2001330
Stb-Stiitze, rund, C25/30 B2,Bew.300kg/m3 [m3] @18 3 |-2001330
E Aufzahlung 2
849 Az Beton C25/30 auf C30/37 [m3] @18 3 |-2000011
2155 Az Beton C25/30 auf C35/45 [m3] @18 3 |-2000011
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3. ILF Lésung Kosten mit Elementen
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3. ILF Losung Kosten mit Elementen

Kostenaufstellung

2D.01

2D.01 2118 |Stb-Decke C25/30 B2,20cm, ohne AFB [m2] @18 1242.08|m2 106.17€ 131,871.55€
2D.01 2121 |Stb-Decke C25/30 B2,30cm, ohne AFB [m2] @18 1356.01|m2 135.69€ 183,996.52€
2D.01 2123  |Stb-Decke C25/30 B2,4@cm, ohne AFB [m2] @18 19964.85|m2 160.67€ 3,207,752.76€
2E.01

2E.01 1483 |Stb-Wand C25/3@ B2, ohne AFB,Bew.100kg/m3 [m3] @18 661.86/m3 528.63€ 349,877.22¢€
2E.01 2194  |Stb-Wand C25/30 B2,20cm, ohne AFB [m2] @1s 730.89\m2 137.08€ 100,190.57€
2E.01 2198 |Stb-Wand C25/30 B2,30cm, ohne AFB [m2] @18 887.03\m2 158.60€ 140,682.87€
2E.02

2E.02 1483 |Stb-Wand C25/30 B2, ohne AFB,Bew.100kg/m3 [m3] @18 17.20|m3 528.63€ 9,093.87¢€
2E.02 2198 |Stb-Wand C25/30 B2,30cm, ohne AFB [m2] @1s 3u79.72|m2 158.60€ 551,883.79¢€
2E.03

2E.03 2262 |Stb-Stiitze, rund, @ 3@ecm, C25/30 B2 [m] @18 53.60|m 126.30€ 6,769.68€
2E.03 2263 |Stb-Stiitze, rund, @ 40cm, C25/30 B2 [m] @18 670.00|m 183.68€ 123,065.60€
2E.03 2267 |Stb-Stiitze, rund, C25/30 B2,Bew.300kg/m3 [m3] @18 50.28|m3 1,460.13€ 73,U422.6U€
up.e1

up.e1 2005 |Kautschuk/Sockel Alu,Schwimm.Heizestr. MW,Schiittung[m2] @18 5148.18|m2 143.37€ 738,094.59€
up.e1 2484  |Feinsteinzeug 300x300mm,Schwimm.Heizestr. MW,Schiitt. [m2] @18 3881.71|m2 161.47€ 626,778.99€
Summen: 6,2U3,U480.65€
= Hnsrack o
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3. ILF

Grundriss Wande
wrE

Losung Kosten mit Elementen

Detail 1 - Wandecke
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SchnittA - A Detail 2 - Wandanschluss Fundament
LARL Legende Farben
Farts  [aree
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TEL]_| WEWE Wiwraovibe BP0 500 DAl Gruned gurase
b | Bacrbesch Vertandeskoh 2un
742 | Fams T AL s LAV B e gorade
- H
_ Hostenaufstellung |
SchnittB - B
Wi
BT ]fass.ﬁrolﬁ—l' WL D-52, clf; U=ALu, W-WFl6ce/Srundr.gerace[w2] __________________ #1B 61.52 w2 27, usE 15, 220, 36€
1543 [WOWS Mineralwolle MW-PTEE l6cs Dunnputs/Grundr. gerade[s2] 818 62.93 w2 124, B8E 7,B83.63€
2835 |Wand Hallzewent Innenputz, vlnnendispersicn NAX S[ed] Uy, 3w 43.71€ 2,868 B
2637 |Wand Halkzewent Innenputz,sFliesen 28Bx288ew [w2] ___ 7. a7 |2 119. uB€ 5,67T1.61€
2178 |Stb—Decke C25/38 B2,25cw, choe AFR [w2] 6258 w2 123.59€ 7,662 58€
2198 |Stb-Wand (25/38 B2, 38ce, ohne AFB [#2] R ——— )\ 549, Bl (w3 158,68 15,830, 62€
2369 |Stb-Fundamentplatte C25/38 82, 38cw, +AFB/DFB[2] £18 8. B8 (w2 179 USE 7, 769 48| —
2086 |Bodenbeschichtung diffusiorsoffen, Verburdestrich Jce[w?] _____________ _£18 52,61 w2 147, ugE 7,755 14€
Suwmen: 69, 79u. 9ue | =

3D Ansicht - Decks shpeschnitten

3D Ansicht - Seite shpeschnitten

- |

Kostenaufstellung in Autoren-/Modellierungssoftware =
durch Verknlpfung der Daten aus ABK mit den
relevanten Informationen aus dem BIM Modell.
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4. Bereitstellung dynamische Kostenauswertung

@5 ENGINEERING ) )
i EXCELLENCE. '
Eaugﬁedemng T.
8 2D.0 g

2ns

Breitstellung eines dynamischen Interfaces
(PowerBl)

| Aktueller Stand

€ 6.4 Mio.

€ 13187 Tsd Ziel: € 6.4 Mio. (-97.94 %)

€ 0 Mio. € 8 Mio.

Nummer Blementbeschreibung

2ns Stb-Decke C25/30 B2, 20cm, ohne AFB [m2]

28 Stb-Decke C25/30 82, 20cm, ohne AFS [m2]

218 Stb-Decke C25/30 82, 20cm, ohne AFS [m2]

2ns Stb-Decke C25/30 B2,20cm, ohne AFB [m2]
Stb-Decke C25/30 82,20cm, ohne AFB [m2]

2ns

2ns
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